

Nemzeti Örökség Intézete
2017. évi közbeszerzési terve

IKTATÓSZÁM: NÖRI/134-.....(2017)

Sorszám	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor került-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerveződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerveződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
1.	Gaz beszerzés	Kbt. III. része	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	III. negyedév	Szerződéskötéstől számított 12 hónap időtartamra	NEM
2.	Villamos energia beszerzése	Kbt. III. része	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	III. negyedév	Szerződéskötéstől számított 12 hónap időtartamra	NEM
II. Építési beruházás						
1.	Nemzeti Örökség Intézete fenntartása és üzemeltetése alatt álló Fiumei úti sírkert és temető, valamint a Salgótarjáni utcai zsidó temető síremlékeinek felületvédelme, felújítása, restaurálása, kőfaragás, valamint temető zöldfelület karbantartási és fenntartási munkák végzése	Kbt. II. része	Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	I. negyedév	Szerződéskötéstől számított 24 hónap	NEM

III. Szolgáltatás-megrendelés						
2.	Köztervillágítás, valamint energiahálózat bővítése	Kbt. III. része	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt	I. negyedév	Szerződéskötéstől számított 12 hónap	NEM
3.	Felújított Apponyi hintó elhelyezésének építési munkái	Kbt. III. része	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt	I. negyedév	Szerződéskötéstől számított 3 hónap	NEM
1.	Takarítási szolgáltatás	Kbt. III. része	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, a nyílt eljárás	III. negyedév	Szerződéskötéstől számított 12 hónapos határozott időtartamra	NEM
2.	Műemléki értékleltár készítése	Kbt. III. része	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	I. negyedév	Szerződéskötéstől számított 5 hónap	NEM
3.	Ingatlan érték felülvizsgálati feladatok ellátása	Kbt. III. része	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	I. negyedév	Szerződéskötéstől számított 5 hónap	NEM
4.	Strukturált közművagyon adatbázis felállítása	Kbt. III. része	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	I. negyedév	Szerződéskötéstől számított 5 hónap	NEM

Budapest, 2017. március 8.

Jóváhagyom:
Budapest, 2017. március 8.

Szokoliné Pap Éva
gazdasági igazgató-helyettes

Radnainé dr. Fogarasi Katalin
főigazgató
Nemzeti Örökség Intézete

