

Nemzeti Örökség Intézete  
2017. évi közbeszerzési terve 2. számú módosítás

Sorszám	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szervződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árubeszerzés</b>						
1.	Gáz beszerzés	Kbt. III. része	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	III. negyedév	Szerződés kötéstől számított 12 hónap időtartamra	NEM
2.	Villamos energia beszerzése	Kbt. III. része	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	III. negyedév	Szerződés kötéstől számított 12 hónap időtartamra	NEM

## II. Építési beruházás

1.	Nemzeti Örökség Intézete fenntartása és üzemeltetése alatt álló Fiumei úti sírkert és temető, valamint a Salgótarjáni utcai zsidó temető síremlékeinek felületvédelme, felújítása, restaurálása, kőfaragás, valamint temető zöldfelület karbantartási és fenntartási munkák végzése	Kbt. II. része	Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	I. negyedév	Szerződéskötetéstől számított 24 hónap	NEM
2.	Köztérvilágítás, valamint energiahálózat bővítése	Kbt. III. része	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt	I. negyedév	Szerződéskötetéstől számított 12 hónap	NEM
3.	Felújított Apponyi hintó elhelyezésének építési munkái	Kbt. III. része	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt	I. negyedév	Szerződéskötetéstől számított 3 hónap	NEM
4.	A Nemzeti Sírkert egyes elemeinek komplex felújítása országosan, 2017.-év 1. szakasz, 10. részajánlati körben.	Kbt. III. része	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt	II. negyedév	Szerződéskötetéstől számított 2 hónap	NEM
5.	Fiumei úti temető épületeinek és építményeinek fenntartása 2017	Kbt. III. része	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt	II. negyedév	Szerződéskötetéstől számított 12 hónap	NEM

III. Szolgáltatás-megrendelés						
1.	Takarítási szolgáltatás	Kbt. III. része	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, a nyílt eljárás	III. negyedév	Szerződéskötetéstől számított 12 hónapos határozott időtartamra	NEM
2.	Műemléki értékleltár készítése	Kbt. III. része	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	I. negyedév	Szerződéskötetéstől számított 5 hónap	NEM
3.	Ingatlan érték felülvizsgálati feladatok ellátása	Kbt. III. része	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	I. negyedév	Szerződéskötetéstől számított 5 hónap	NEM
4.	Strukturált közművagyron adatbázis felállítása	Kbt. III. része	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	I. negyedév	Szerződéskötetéstől számított 5 hónap	NEM
5.	Temetkezési- és temetkezéshez kapcsolódó szolgáltatások megrendelése a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhelyen vállalkozási keretszerződés keretében a Nemzeti Örökség Intézete részére	Kbt. III. része	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	III. negyedév	Szerződéskötetéstől számított 24 hónap	NEM

Budapest, 2017. szeptember 04.

Jóváhagyom:

Budapest, 2017. szeptember 04.

.....  
*Sokoliné Pap Éva*

Szokoliné Pap Éva igazgató-helyettes

.....  
 Gazdálkodási Igazgatóság, Nemzeti Örökség Intézete



.....  
*Radnainé dr. Fogarasi Katalin*

Radnainé dr. Fogarasi Katalin főigazgató

Nemzeti Örökség Intézete